

Số: /CTr-UBND

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2026

## CHƯƠNG TRÌNH

### **Phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026**

Triển khai thực hiện Chương trình số 7591/CTr-UBND ngày 11/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác trọng tâm tháng 6 năm 2026; trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 8491/SNNMT-CCQLĐĐ ngày 15/6/2026; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh trong Quý III/2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh; góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; trong đó cấp ủy đảng giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền làm nòng cốt tổ chức thực hiện; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,

thu hồi đất; hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

## **2. Yêu cầu**

- Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

- Gắn kết quả thực hiện Chương trình với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chậm xử lý hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

## **II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN**

### **1. Đối tượng**

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
- Các Ban Quản lý dự án của tỉnh.
- Các Chủ đầu tư dự án.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và các Chi nhánh trực thuộc.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường (địa phương nơi có đất thu hồi thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực của tỉnh).
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

### **2. Phạm vi**

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đối với các công trình, dự án theo Danh mục tại Phụ lục kèm theo Chương trình này.

### **3. Thời gian thực hiện**

- Dự kiến tổ chức Lễ phát động vào ngày 25/6/2026.

- Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25/6/2026 đến hết ngày 22/9/2026.

### **III. MỤC TIÊU**

#### **1. Mục tiêu chung**

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh; tạo mặt bằng sạch để triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

#### **2. Mục tiêu cụ thể**

a) 100% công trình, dự án phải xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trong thời gian triển khai Chương trình; trong đó xác định rõ: tổng diện tích cần thu hồi; số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng; số trường hợp đã kiểm kê; số trường hợp đã phê duyệt phương án; số hộ đã bàn giao mặt bằng; diện tích đã bàn giao; các khó khăn, vướng mắc; giải pháp xử lý; cơ quan chủ trì, phối hợp; thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung công việc.

b) Hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 100% trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện nhưng chậm giải quyết do nguyên nhân chủ quan.

c) Phấn đấu hoàn thành bàn giao tối thiểu 80% diện tích mặt bằng theo kế hoạch năm 2026 đối với từng công trình, dự án; ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các dự án dự kiến khởi công, hoàn thành hoặc có yêu cầu cấp bách về tiến độ trong Quý III/2026.

d) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nguồn vốn đầu tư công có liên quan; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn năm 2026 được giao đối với các công trình, dự án.

đ) Rà soát, phân loại và tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng nhóm nội dung (nguồn gốc đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tranh chấp, khiếu nại; thủ tục hành chính và các nội dung khác); kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác bồi

thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

g) 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Chương trình thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; bảo đảm đầy đủ thông tin, kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

##### **1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng công trình, dự án, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; định kỳ rà soát, cập nhật và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất khi cần thiết) tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Gắn kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

##### **2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động**

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến công trình, dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch khu tái định cư, tiến độ thực hiện và các chính sách có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Phát huy vai trò của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và hòa giải tại cơ sở.

- Tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải thích, hướng dẫn và xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp.

### **3. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng**

- Khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật; không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện; thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách.

- Chủ động rà soát, đề xuất bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao.

- Tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu tái định cư; bảo đảm điều kiện để người dân ổn định đời sống, sản xuất sau khi bàn giao mặt bằng.

- Rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm nội dung như: nguồn gốc đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tranh chấp, khiếu nại; thủ tục hành chính và các nội dung khác; xác định rõ thẩm quyền xử lý và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp.

### **4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương**

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và các sở, ban, ngành, địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu và thực hiện các thủ tục thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, không để ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện cơ chế ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền; không để tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

### **5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát**

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại các địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH**

### **1. Tổ chức Lễ phát động**

- Tổ chức Lễ phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 25/6/2026.

- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường có dự án trọng điểm, động lực; Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; các Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tại Lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; ký kết giao ước thi đua và công bố kế hoạch thực hiện đối với từng công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý.

### **2. Tổ chức các đợt kiểm tra thực địa**

- Thành lập các Tổ công tác của tỉnh do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng để kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, động lực.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hằng tháng và kiểm tra đột xuất đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, có nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh khiếu nại, kiến nghị phức tạp. Nội dung kiểm tra tập trung vào: tiến độ thực hiện; kết quả bàn giao mặt bằng; tình hình giải ngân kinh phí; việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác tuyên truyền, vận động; việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

### **3. Tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động**

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở; các nền tảng thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với các người sử dụng đất có đất thu hồi; công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến công trình, dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật.

### **4. Tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình**

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát tiến độ thực hiện; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; đề xuất Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

- Trường hợp cần thiết, tổ chức họp chuyên đề đối với từng dự án để tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

### **5. Tổng kết, thi đua khen thưởng**

Tổ chức Hội nghị tổng kết sau khi kết thúc Chương trình nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đánh giá kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu; xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng

kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong toàn tỉnh;

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Sở Nông nghiệp và Môi trường**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) Xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ phát động Chương trình, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và hoàn thành **trước ngày 22/6/2026**; (2) Hội nghị tổng kết Chương trình sau khi kết thúc Chương trình, hoàn thành **trước ngày 30/9/2026**; (3) Các nội dung có liên quan của Chương trình.

- Căn cứ tính chất của từng dự án và từng trường hợp cụ thể, nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng; thành phần Tổ công tác gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Khi cử thành viên tham gia Tổ công tác, các cơ quan, đơn vị phải bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, xây dựng tiêu chí xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình. Trên cơ sở kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình; gửi Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật.

### **2. Sở Tài chính**

- Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

### **3. Sở Nội vụ**

- Chủ trì, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

### **4. Các sở, ban, ngành liên quan**

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, các Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

- Kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình; đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

### **5. Các Chủ đầu tư dự án**

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án; xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiện trường; chủ động phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Cam kết hoàn thành các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

## **6. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa**

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Chương trình.
- Kịp thời phản ánh kết quả thực hiện của các địa phương.
- Biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

## **7. Ủy ban nhân dân các xã, phường**

- Tăng cường chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các dự án dự kiến khởi công, hoàn thành trong Quý III/2026, không để tình trạng dự án bị chậm tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng.

- Tổ chức tuyên truyền, làm việc trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết thỏa đáng các khiếu nại, kiến nghị chính đáng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng dự án.

## **8. Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa**

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao nhiệm vụ; bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng dự án, xác định rõ khối lượng công việc, mốc thời gian hoàn thành từng nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng chuyên môn, Chi nhánh trực thuộc và từng cán bộ phụ trách; định kỳ rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện; kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; kịp thời tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn, xử lý hoặc đề xuất xử lý các kiến nghị, phản ánh phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm nội dung (nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, tái định cư, hồ sơ pháp lý, tranh chấp, khiếu nại,...) và đề xuất giải pháp xử lý; đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo.

- Định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ thực hiện, trong đó nêu rõ: khối lượng công việc đã hoàn thành; số hồ sơ còn tồn đọng; nguyên nhân chậm tiến độ; giải pháp khắc phục; thời gian dự kiến hoàn thành đối với từng dự án.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm hoặc để tồn đọng hồ sơ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, những thiếu hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **9. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội**

- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thi đua, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến kế, hiến công, hiến đất, tham gia thực hiện dự án;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nơi thực hiện dự án đồng thuận, gương mẫu chấp hành chủ trương về giải phóng mặt bằng, tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

- Tăng cường hiệu quả công tác phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện trong quá trình xây dựng dự án.

Trên đây là Chương trình phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

*(Kèm theo: Phục lục Danh mục các công trình, dự án)./.*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: LĐVP, XDND, KT, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Hùng**